

Региональная модель «Дорожная карта» внедрения проекта  
«Современные дети» в МБОУ ЦО № 13 им. Е. Н. Волкова, реализующие  
программы дошкольного образования

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за выполнение мероприятия
1. Обеспечение условий для реализации проекта «Современные дети»		
1.1. Анализ материально-технических, кадровых условий, реализующих программы дошкольного образования	Май 2022 года	Коновалова А. В..
1.2. Разработка дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»	Июнь 2022 года	Коновалова А. В..
1.4. Корректировка	Июль 2022 года	Коновалова А. В..
1.5. Мониторинг развития детей дошкольного возраста в рамках дополнительной общеобразовательной программы и социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»	сентябрь 2022 года, Май 2023 года	Коновалова А. В..
2.2 Работа с родителями		
2.2.1. Проведение родительских собраний и других просветительских мероприятий родителей (законных представителей) по вопросу реализации проекта «Современные дети» в дошкольных образовательных организациях Тульской области	Ежегодно	Коновалова А. В.
2.2.2. Информирование родителей через официальные сайты учреждений, группы в социальных сетях, родительские чаты о мероприятиях проекта «Современные дети»	Ежегодно	Коновалова А. В.